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FIDIC 
Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils

• zmluvné podmienky upravujúce vzťahy medzi  
objednávateľom a zhotoviteľom 

• vytvorené medzinárodnou federáciou konzultačných 
inžinierov (FIDIC)

• desaťročia používané v mnohých krajinách sveta
• FIDIC odporúča aj Európska komisia pre stavby 
financované z jej zdrojov

• princíp vyváženosti zmluvných podmienok 
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FIDIC - porovnanie červenej a žltej knihy 
pre stavbu D1 Fričovce - Svinia

PARAMETER ČERVENÁ KNIHA ŽLTÁ KNIHA

Projekt pre realizáciu stavby objednávateľ zhotoviteľ

Typ dokumentácie pre VO DRS DSP

Riziká objednávateľ zhotoviteľ

Platby podľa výkazu  výmer postupu prác

Flexibilita technického riešenia žiadna možná

Začatie výstavby neskoršie skoršie
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DÔVODY POUŽITIA ŽLTEJ KNIHY 
• relatívne zastaralá PD 
• neexistencia  DP v rozsahu DRS pre niektoré stavby
• implementácie súčasnej legislatívy
• použitie dnes platných noriem Eurocod EC
• nových TP 
• aktuálnych skúseností s výstavby a prevádzky tunelov
• skoršie začatie výstavby
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VÝHODY PRI POUŽÍ ŽLTEJ KNIHY 
• prispôsobenie technického riešenia priamo zhotoviteľovi, 
zapracovanie skúseností zhotoviteľa do DRS

• vzájomná zodpovednosťmedzi projektantom a zhotoviteľom 
za návrh a realizáciu technického riešenia

• odsúhlasovanie PD – viacnásobná kontrola PD ‐ u zhotoviteľa, 
stavebného dozora (musí disponovať špecialistami na PD 
a tunel) a objednávateľa 

• postupné spracovania PD 
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RIZIKÁ PRI POUŽITÍ ŽLTEJ KNIHY 
• optimálne rozložené riziko ‐ optimálna cena
• riziko je na strane toho, kto ho môže riadiť
• geologické riziko – základná geotechnická správa – definovanie 
odlišných podmienok staveniska (4.12)

• inžinierska činnosť – zodpovednosť za získanie stavebného 
povolenia (zmena stavby pred dokončením) pred začiatkom 
prác,  posúdenie zmeny z pohľadu zákona č. 24/2006 Z. z o EIA

• riziko MPV – vstup a vzťah k pozemkom
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TUNEL ŠIBENIK

• zmena kategórie v zmysle STN 73 7507  - T 9 → T8
• zmena polohy definitívnych a razených portálov
• zmena návrhovej rýchlosti na 100 km/h
• zapracovanie nových TP a STN 73 7507



Použitie zmluvných podmienok žltej knihy FIDIC 
pri výstavbe dialničných úsekov s tunelmi

TUNEL ČEBRAŤ

• kategória v zmysle STN 73 7507  - T 7,5 
• zmena polohy razených portálov
• zmena návrhovej rýchlosti na 100 km/h
• zapracovanie nových TP a STN 73 7507
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TUNEL VIŠŇOVÉ

• kategória v zmysle STN 73 7507  - T 7,5 
• zmena koncepcie technického riešenia
• zmena návrhovej rýchlosti na 100 km/h
• zapracovanie nových TP a STN 73 7507
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ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ!


